

Republika Slovenija
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi



tel.: 03 56 55 700
fax: 03 56 64 011
www.zagorje.si
obcina.zagorje@zagorje.si

OBČINSKI SVET

Številka: 900-37/2015
Datum: 27. 8. 2015

ZAPISNIK

7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki je bila v skladu z 30. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi sklicana dne 25. 8. 2015.

Članom občinskega sveta je bilo dne 25. 8. 2015 po elektronski pošti posredovano vabilo za sejo, vključno z gradivom in predlogom sklepa, do katerega so se morali opredeliti pisno ali telefonsko najkasneje do 27. 8. 2015 do 14.00 ure.

Za korespondenčno sejo je bil predlagan naslednji

DNEVNI RED:

1. Seznanitev z dodatnimi deli pri projektu »Revitalizacija mestnega trga v Zagorju ob Savi«

V predvidenem roku iz 30. člena poslovnika občinskega sveta je svojo seznanjenost telefonsko, po e-mailu oz. s podpisano izjavo potrdilo 14 članov občinskega sveta.

k 1. točki

Seznanitev z dodatnimi deli pri projektu »Revitalizacija mestnega trga v Zagorju ob Savi«

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi se je seznanil in obravnaval predlog sklepa o dodatnih delih pri projektu »Revitalizacija mestnega trga v Zagorju ob Savi«

Prišlo je do potrebe po dodatnih delih, ki v projektih niso bila predvidena oz. jih ni bilo mogoče predvideti, ter jih je za uspešno zaključitev operacije potrebno izvesti. Nujno potrebno je v sklopu operacije »Revitalizacija mestnega trga v Zagorju« izvesti naslednje aktivnosti:

- dodatna in več dela ureditve ploščadi zaradi zahtev Zavoda za kulturno dediščino Slovenije in ga. Batič,
- dodatna in več dela ureditve okolice Delavskega doma in objekta c. 9. avgusta 5,
- dodatna in več dela ureditve Zdravstvenega doma.

Skupna projektantska ocena dodatnih aktivnosti je 330.000,00 EUR.

V času izvajanja operacije pa je bilo v pogovorih z izvajalcem, naročnikom in strokovnim nadzorom ugotovljeno, da nekaterih postavk oz. aktivnosti, ki so vključena v gradbeno pogodbo z izvajalcem, ne bo možno oz. zaradi nekaterih spremenjenih okoliščin ne bo potrebno izvesti. Te aktivnosti so:

- Izdelava oznake 15 poldnevnika;
- Postavitev štiristranske ure;
- Izdelava obrisa meje občine;
- Zmanjšan obseg videonadzora;
- LCD prikazovalnik;
- Prestavitev garažnih vrat pri Zdravstvenem domu v kompletu.

Skupno ponudbena in pogodbeno vrednost za izvedbo zgoraj naštetih aktivnosti, ki jih ne bomo izvedli, z upoštevanim popustom in DDV-jem znaša 350.000 EUR.

Izključitev zgoraj naštetih predvidenih aktivnosti na operaciji »Revitalizacija mestnega trga v Zagorju« ne bo imela vpliva na doseganje s pogodbo predpisanih kazalnikov učinkov in kazalnikov rezultatov.

Za izvedbo dodatnih nujno potrebnih del za uspešen in kvaliteten zaključek operacije »Revitalizacija mestnega trga v Zagorju« smo izvedli javno naročilo po postopku s pogajanjem brez predhodne objave v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju in bomo z izbranim izvajalcem sklenili aneks h gradbeni pogodbi.

Finančni obseg del se tako na sami operaciji ne bo spremenil.

V skladu z navedenim in v skladu s 7. odstavkom 29. člena Zakona o javnem naročanju Občina Zagorje ob Savi kot naročnik seznanja Občinski svet Občine Zagorje ob Savi z dodatnimi deli na projektu »Revitalizacija mestnega trga v Zagorju ob Savi«.

V skladu z navedenim je občinski svet s **14 glasovi ZA** sprejel ugotovitveni **SKLEP**:

1.

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi se je seznanil z dodatnimi deli pri projektu »Revitalizacija mestnega trga v Zagorju ob Savi«.

2.

Sklep velja takoj, ko se z njim seznanil Občinski svet Občine Zagorje ob Savi.

Zapisnik zapisala:
Petra Mars



ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž ŠVAGAN